

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีไตรมาสที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามออกสารงบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
งบประมาณรวม			392,927	293,646	290,689	73.98	2,591.8960	1,466.4071	1,269.3832	48.98			
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนยั่งยืน	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่าง น้อย	ร้อยละ	90									กสส.	
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25									กสส.	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			11,414	8,693	7,873	68.98	16.7139	10.6688	1.8669	11.17			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			7,834	5,142	4,380	269	6.7226	4.2707	1.8669	27.77			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP)			520	364	371	137	2.9672	1.8850	0.0000				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	20	14	13	65.00					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19) ทำให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงและ สมาชิกบางรายติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การเข้าไปแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและ ไม่สามารถลงพื้นที่แปลงปลูกของสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย หรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ได้ จึงอยู่ระหว่างการปรับ แผนและวิธีการให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของสมาชิกในแต่ละ พื้นที่	กพท.	แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำ ฐานข้อมูลและจัดทำแผนการรวบรวมสินค้าผักและผลไม้ ปลอดภัยร่วมกับสมาชิกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 2564 จำนวน 13 หน่วยงาน 20 แห่ง 358 ราย (เป้าหมาย 54 แห่ง 966 ราย)
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	500	350	358	71.60							
	3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัว	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			7,314	4,778	4,009	132	3.7554	2.3857					
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	112	86	53	47.32					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปรับวิธีการ	กพท.	แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร นาของสมาชิก สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎี ใหม่ จำนวน 9 จังหวัด 53 แห่ง 726 ราย 3,630 ไร่ (เป้าหมาย 145 แห่ง 1,995 ราย 9,975 ไร่)
	2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรกรผสมผสาน	ไร่	5,585	3,910	3,630	65.00					เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการจัด อบรมการทำเกษตรผสมผสานให้เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่		
	3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	1,617	782	326	20.16							
	4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัว	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีไตรมาสที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามโครงสร้างบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน			3,580	3,551	3,493	99.81	9.9913	6.3981	0	0.00			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			80	51	-	-	8.8575	5.6721	0				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรแปรรูป	แห่ง	80	51	-	0.00					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการค้า กิจกรรมในภาพรวมของโครงการ ส่งผลให้ต้องปรับ วิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยให้บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ พร้อมเตรียมจัด ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม รูปแบบ และวิธีการใหม่กับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ทั้ง 46 หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมกำหนดไว้เดิม	กพท.	
	2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตัว	ร้อยละ	3			-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการนมทั้งระบบ			3,500	3,500	3,493.364	99.81	1.1338	0.7260	0				
	1. ปริมาณน้ำนมโคทั้งประเทศไม่น้อยกว่า	ตัน/วัน	3,500	3,500	3,493.364	99.81						กพท.	
	2. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรโคนม สามารถผลิต น้ำนมที่มีคุณภาพและสามารถขายน้ำนมโคได้	ร้อยละ	100										
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			20,779	14,544	13,379	64.39	496.3816	312.7664	216.9632	43.71			
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ			20,779	14,544	13,379	64.39	496.3816	312.7664	216.9632	43.71			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์							7.358	5.1559					
	1. เกษตรกรและสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการ สหกรณ์	ราย	8,300	5,810	3,261	39.29						สทส./สทส.	จัดอบรมแล้วจำนวน 6 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรมรวม 3,261 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.29 จากเป้าหมายผู้เข้า อบรม 8,300 ราย
	2. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการ อบรม	ร้อยละ	100		-	0.00							
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							36.5456	30.6300					
	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม สหกรณ์	ร้อยละ	100		50	50.00						ศสท.	มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับความสำเร็จระดับ 2 คือ ได้รับจ้างลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร							452.4780	276.9805					
	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65	กผง.	แนะนำส่งเสริม กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการ
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65	กพท.	และแนวทางการบริหารกิจการที่กรมกำหนด รวมถึงการชำระบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการ
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	8,734	10,118	81.08						กผง.	เล็กกิจการ โดยมีผลการดำเนินงานรวม 10,118 แห่ง คิด
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะการดำเนินกิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65	กพท.	เป็นร้อยละ 81.08 ของเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12,479 แห่ง ดังนี้ - สหกรณ์ 6,420 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.48 ของ
	5. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	62								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65	กพท.	เป้าหมายสหกรณ์ 7,977 แห่ง - กลุ่มเกษตรกร 3,698 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร 4,502 แห่ง
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			100	50	50.62	50.62	1,845.1549	922.5783	934.0415	50.62			
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			100	50	50.62	50.62	1845.1549	922.5783	934.0415	50.62			
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์													
เงินเดือนข้าราชการ 2,992 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 514 อัตรา / พนักงาน	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	50	50.62	50.62						กองคลัง	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			852	609	536	62.91	26.9841	17.8253	15.0445	55.75			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			99	81	80	80.81	5.1691	0.4536	2.0445	39.55			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง			99	81	80	80.81	5.1691	0.4536	2.0445				
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (สหกรณ์ 57 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	53	56	94.92						กคร.	1.แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนดแล้ว จำนวน 5 หน่วยงาน รวม 46 แห่ง (เป้าหมาย 59 แห่ง)
(กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 12 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 24 แห่ง)	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	40	28	24	60.00							2.แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการหลวงให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		ในการบริหารกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว จำนวน 9 หน่วยงาน 24 แห่ง (เป้าหมาย 40 กลุ่ม)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								กำหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีไตรมาสที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามออกสารงบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			ไตรมาสที่ 2					
								แผน	ผล				
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		3.จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-ก.ย.65 แล้ว ครบจำนวน 7 หน่วยงาน 36 สหกรณ์ รวม 36 ราย
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			753	528	456	60.56	21.8150	17.3717	13.0000	59.59			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			753	528	456	60.56	21.8150	17.3717	13.0000				
โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์ 71 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	52	55	75.34						กคร.	1.แนะนำ ส่งเสริมการค้าเงินกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 55 แห่ง (เป้าหมาย 73 แห่ง)
(โรงเรียน 563 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 30 แห่ง)	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	680	476	401	58.97					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานเข้าไปแนะนำส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ และการจัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้าน จึงอยู่ระหว่างการปรับแผนและวิธีการให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่		2.แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกลุ่มแล้ว จำนวน 36 กลุ่ม (เป้าหมาย 116 กลุ่ม)
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		3.แนะนำ ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 257 แห่ง (เป้าหมาย 564 แห่ง)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								กำหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65		4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-ม.ค. 65 แล้ว ครบจำนวน 27 สหกรณ์ 27 ราย
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		5. โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยดำเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้ว ครบจำนวน 27 แห่ง

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีไตรมาสที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามโครงสร้างบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก			896	628	88.00	46.48	4.1490	0.8882	1.2436	29.97			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร			146	103	63.00	43.15	2.6778	0.5695	0.7761	28.98			
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			146	103	63.00	43.15	2.6778	0.5695	0.7761	28.98			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลังสตอร์	แห่ง	146	103	63	43.15					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยงานในระดับพื้นที่บางส่วนต้องปรับ/เลื่อนแผนการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และการจัดกิจกรรมท่ามกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรกับภาคเอกชนให้สอดคล้องกับมาตรการการรณรงค์ ตามประกาศของแต่ละจังหวัด	กพท.	- ทบทวนแผน OPP ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมายในปีงบประมาณ 2564 ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน OPP ในปี 2565 ได้ต่อเนื่องตามนโยบายตลาดนำการผลิตแล้ว 17 หน่วยงาน 107 แห่ง (เป้าหมาย 590 แห่ง) - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 จำนวน 49 หน่วยงาน 900 ราย (เป้าหมาย 1,560 ราย)
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			750	525	25	3.33	1.4712	0.3187	0.4675	31.78			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล			750	525	25	3.33	1.4712	0.3187	0.4675	31.78			
	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	750	525	25	3.33					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เลื่อนการจัดประชุมและจัดอบรมพัฒนาอาชีพ เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานบางแห่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องปรับการดำเนินกิจกรรมใหม่ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่	กพท.	- แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ คทช. แล้ว 15 จังหวัด 28 พื้นที่ (เป้าหมาย 65 จังหวัด 247 พื้นที่) - จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 1 หน่วยงาน 1 แห่ง รวม 25 ราย (เป้าหมาย 30 แห่ง 750 ราย)
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			358,886	269,122	268,762	88.82	202.5125	201.6801	100.2235	49.49			
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			358,036	268,527	268,527	75.00	200.0000	200.0000	99.9226	49.96			
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			358,036	268,527	268,527	75.00	200.0000	200.0000	99.9226	49.96			
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,444 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036	268,527	268,527	75.00						กพท.	แนะนำและกำกับดูแลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำและตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิกให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเตรียมเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิก จำนวน 976 แห่ง รวม 353,274 ราย (เป้าหมาย 979 แห่ง 358,036 ราย) กรมคิดผลงานจากสมาชิกได้รับการชดเชยจากสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
	3. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	62								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามโครงสร้างบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
				ตัวชี้วัด	หน่วยนับ			เป้าหมาย	แผน				
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้			850	595	235	27.65	2.5125	1.6801	0.3009	11.98			
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร			850	595	235	27.65	2.5125	1.6801	0.3009	11.98			
	1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร สานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	850	595	235	27.65					กรมอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรตามความ ต้องการของเป้าหมายแต่ละพื้นที่ (การผลิต การแปรรูป และการตลาด) ในช่วงเดือน มี.ค. – ส.ค. 65 (เป้าหมาย 65 หน่วยงาน รวม 1,222 ราย)	กพท.	
	2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		